

(국고)2020년도 무지개다리 사업 실적보고서  
- 마카多-

재단법인 포항문화재단

# I. 사업개요

단 체 명	포항문화재단		
사 업 명	2020년 무지개다리 사업 「마카多」		
사업기간	2020. 4. ~ 2020. 12.	사업장소(지역)	포항문화재단(포항)
총사업비 (단위:원)	45,000,000원	보 조 금	40,000,000원
		자 부 담	5,000,000원
		기 타	원
사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화다양성 가치 확산의 기반 구축</li> <li>○ 프로그램을 통한 지역 내 문화다양성에 대한 가치 발굴</li> <li>○ 포항의 문화다양성 정책 방향 설정</li> </ul>		
사 업 추진방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 문화다양성 자원 발굴 및 네트워크 구축</li> <li>○ 지역 내 문화다양성 가치 정착화 및 연계 강화</li> <li>○ 지역 특성을 반영한 사업 확산 운영</li> </ul>		
추진실적 요약	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화다양성 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화다양성 가치 확산 및 각 워킹그룹과의 협력 연계</li> </ul> </li> <li>○ 문화다양성 워킹그룹 구성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포항 내 문화다양성 인식이 낮은 상황에서 확대할 수 있는 가능성 발견</li> <li>- 문화다양성 워킹그룹을 통한 문화다양성 워킹그룹을 통한 소수문화 발굴 및 네트워크</li> </ul> </li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청년의 시각에서 바라보는 문화다양성 관점 확인</li> <li>- 라운드테이블 진행을 통한 의제 도출 및 웹 캠페인 홍보용 카드뉴스 제작</li> </ul> </li> <li>○ 1인 실험 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포항의 이슈에 중심을 둔 문화다양성 사례 발굴을 위한 인터뷰 및 기록</li> <li>- &lt;포항 문화다양성 읽기&gt; 사례집 제작</li> </ul> </li> <li>○ 문화다양성 캠페인 영상 제작 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포항 내 문화다양성 가치 확산을 위한 캠페인 영상 기획 및 제작</li> </ul> </li> <li>○ 온라인영화제 '니나네나' <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화다양성에 대한 사회적 인식 변화 및 가치 확산을 위한 영화소개 및 상영</li> </ul> </li> </ul>		
사업성과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화다양성 가치를 위한 지역 네트워크 개발과 거버넌스 구축의 기반 조성</li> <li>○ 포항의 법정 문화도시 선정과 연계하여 정책 이슈인 문화다양성에 대한 지역 내 인식 개선과 정책의 기반 마련</li> <li>○ 포항시의 문화다양성 확산의 기반 마련</li> </ul>		

## Ⅱ. 계획대비 사업추진 실적

시 기	사 업 계 획	시 기	추 진 실 적	사유
1월	○ 무재개다리사업 공모 준비	1월	○ 무재개다리사업 공모 준비	
2월	○ 무재개다리사업 신청서 제출	2월	○ 무재개다리사업 신청서 제출	
3월	○ 무재개다리사업 최종 심의 발표 ○ 무재개다리사업 교부신청서 및 사업 계획서 제출	3월	○ 무재개다리사업 최종 심의 선정 ○ 무재개다리사업 교부신청서 및 사업계획서 제출	
4월	○ 무재개다리사업 국고보조금 교부 확정	4월	○ 무재개다리사업 국고보조금 교부 확정	
5월	○ 문화다양성 온라인 영화제 '니나네나'	5월	○ 문화다양성 온라인 영화제 '니나네나'	
6월	○ 워킹그룹 운영 계획 ○ 문화다양성 교육 계획	6월	○ 워킹그룹 운영 계획 ○ 문화다양성 교육 계획	

시 기	사 업 계 획	시 기	추 진 실 적	사유
7월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화다양성 교육(1-2차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포항문화재단 임직원</li> <li>- 워킹그룹 교육</li> </ul> </li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보 및 모집</li> </ul> </li> </ul>	7월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화다양성 교육(1-2차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포항문화재단 임직원</li> <li>- 워킹그룹 교육</li> </ul> </li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모집 및 활동</li> </ul> </li> </ul>	
8월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오리엔테이션 및 문화다양성 특강</li> <li>- 집담회 참여 및 활동</li> </ul> </li> </ul>	8월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오리엔테이션 및 문화다양성 특강</li> <li>- 집담회 참여 및 활동</li> </ul> </li> <li>○ 예산변경(1차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로그램 운영비, 재료비 감액</li> <li>- 임차료, 사업추진비, 보상금 증액</li> </ul> </li> </ul>	
9월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 워킹그룹 라운드테이블(1-3차)</li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정례모임</li> <li>- 문화다양성 발굴 사례 공유</li> </ul> </li> </ul>	9월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 워킹그룹 라운드테이블(1-3차)</li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정례모임(매주 수요일)</li> <li>- 문화다양성 발굴 사례 공유</li> </ul> </li> </ul>	
10월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화다양성 교육(3-7차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 워킹그룹 교육</li> </ul> </li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정례모임</li> <li>- 문화다양성 발굴 사례 공유</li> </ul> </li> <li>○ 2020 문화다양성 1인 실험 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업설명회</li> </ul> </li> </ul>	10월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화다양성 교육(3-7차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 워킹그룹, 시민연극단 교육</li> </ul> </li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정례모임(매주 수요일)</li> <li>- 문화다양성 발굴 사례 공유</li> </ul> </li> <li>○ 2020 문화다양성 1인 실험 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업설명회</li> </ul> </li> </ul>	
11월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020 문화다양성 1인 실험 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여자 워크숍 2회 진행 예정</li> </ul> </li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정례모임</li> <li>- 카드뉴스 제작</li> </ul> </li> </ul>	11월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020 문화다양성 1인 실험 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여자 워크숍 1회 진행</li> </ul> </li> <li>○ 청년기획단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정례모임</li> <li>- 카드뉴스 제작</li> </ul> </li> <li>○ 예산변경(2차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보마케팅비 증액</li> </ul> </li> </ul>	코로나 19로 1회만 실시
12월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020 문화다양성 1인 실험 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결과보고서 제출 및 결과 책자 제작</li> <li>- 문화다양성 포럼 및 공유회 개최</li> </ul> </li> <li>○ 문화다양성 캠페인 제작</li> </ul>	12월	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020 문화다양성 1인 실험 프로젝트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결과보고서 제출 및 결과 책자 제작</li> <li>- 문화다양성 포럼 및 공유회 미실시</li> </ul> </li> <li>○ 문화다양성 캠페인 제작</li> <li>○ 예산변경(3차) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회계검증수수료 증액</li> </ul> </li> </ul>	코로나 19로 포럼, 공유회 미실시

### Ⅲ. 사업추진성과

#### 1. 문화다양성 교육

##### 가. 사업개요

- 1) 추진목적 : 문화다양성 교육을 통해 문화다양성 가치 확산 및 각 워킹그룹과의 협력체계 구축
- 2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
인식 및 가치확산	교육	강의	문화주체(일반)	이론

- 3) 추진일정 : 2020. 7. 31. ~ 10. 7.
- 4) 추진장소 : 포항문화예술회관 회의실
- 5) 사업예산 : 2,420,000원
- 6) 수행방법 : 포항문화재단 임직원, 워킹그룹 「마카多」, 청년기획단, 시민연극단, 신스틸러
- 7) 참여자구성
  - (포항문화재단 임직원) 40명
  - (워킹그룹) 110명

##### 나. 추진실적

- 1) 계량실적
  - (포항문화재단 임직원) 1회 진행
  - (워킹그룹) 6회 진행
- 2) 정성실적
  - 교육으로 끝나는 것이 아니라 일상 속에 문화다양성을 어떻게 녹여 낼 수 있을지 고민하고 지역 사회 속에서 자신의 목소리를 내지 못하는 시민에게 의견을 낼 수 있는 기회 제공

##### 다. 추진성과

- 1) 문화다양성 개념 이해 및 교육을 통해 문화다양성의 가치 확산
- 2) 문화다양성 가치 확산의 필요성을 알고 포항 내 문화다양성 홍보 목적의 웹แคม페인 제작으로 이어짐

##### 라. 관련 이미지



## 2. 워킹그룹 「마카多」 구성 및 라운드테이블 진행

### 가. 사업개요

- 1) 추진목적 : 워킹그룹 「마카多」를 통한 소수문화 발굴 및 네트워킹, 프로그램 기획 및 참여
- 2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
상호교류	조사연구	워킹그룹	문화주체(다수)	발굴

- 3) 추진일정 : 2020. 09. ~ 12.
- 4) 추진장소 : 포항문화예술회관 2층 회의실
- 5) 사업예산 : 132,000원
- 6) 수행방법 : 라운드테이블 진행
- 7) 참여자구성
  - (워킹그룹) 25명
  - (예술가 그룹) 10명

### 나. 추진실적

- 1) 계량실적
  - 1차 라운드테이블 : 8명 참여 / 워킹그룹 역할 소개 및 문화다양성에 대한 자유토론
  - 2차 라운드테이블 : 7명 참여 / 지역 내 문화다양성 발굴 및 교류, 포항 내 문화다양성 발굴
  - 3차 라운드테이블 : 13명 참여 / 지역 내 문화다양성 발굴 및 교류, 프로그램 기획 및 참가
- 2) 정성실적
  - 라운드테이블 진행을 통해 고착된 생각에서 벗어나 사고력을 넓혀 문화다양성을 이해하고 주변에서 다양성 요소를 발견하고 프로젝트성 과제를 실행하는 워킹그룹 형성됨
  - 각자가 생각하는 문화다양성의 관점에서 사업 제안

### 다. 추진성과

- 1) 워킹그룹 「마카多」를 통한 문화다양성 관점에서 프로그램 제안 및 기획
- 2) 문화다양성 확산을 통해 사회문제인 혐오와 차별이 많이 줄어들 수 있도록 이슈 발굴

### 라. 관련 이미지



### 3. 청년기획단

#### 가. 사업개요

- 1) 추진목적 : 청년의 시각에서 바라보는 문화다양성 관점 확인 및 문화다양성 프로그램 기획
- 2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
상호교류	조사연구	워킹그룹	문화주체(다수)	세대

- 3) 추진일정 : 2020. 7. ~ 11.
- 4) 추진장소 : 포항문화예술회관 회의실 / 꿈틀로 청포도다방
- 5) 사업예산 : 9,199,800원
- 6) 수행방법 : 청년기획단 모집 및 라운드테이블을 통한 문화다양성 의제 도출
- 7) 참여자구성
  - 민간 공모 선정자 5명(지역 내 20 ~ 30대 청년)
  - 퍼실리테이터 1명

#### 나. 추진실적

- 1) 계량실적
  - 라운드테이블 16회 진행
  - 웹 캠페인용 카드뉴스 제작
- 2) 정성실적
  - 청년의 시선에서 바라본 문화다양성을 확인 할 수 있었음
  - 수차례의 라운드테이블 진행을 통해 문화다양성 관련 프로그램 아이디어를 도출했으며 2021년도 문화다양성 사업에 반영할 계획임
  - 라운드테이블 과정에서 진행되었던 웹 캠페인 카드뉴스를 제작하여 SNS에 홍보함

#### 다. 추진성과

- 1) 청년층의 문화다양성에 대한 관심도가 높은 것을 확인하고, 2기 청년기획단 방향성 설정 가능
- 2) 카드뉴스 제작 및 홍보를 통해 온라인을 통해 문화다양성 가치 확산에 기여함

#### 라. 관련 이미지



## 4. 1인 실험 프로젝트

### 가. 사업개요

- 1) 추진목적 : 개개인이 생각하는 문화다양성에 대한 발굴, 탐구, 기록 등의 다양한 인문 활동
- 2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
기반마련	조사연구	사례집 제작	소수주체	사례

- 3) 추진일정 : 2020. 10. ~ 11.
- 4) 추진장소 : 포항 내
- 5) 사업예산 : 9,665,000원
- 6) 수행방법 : 워킹그룹 「마카多」 개개인이 주목하는 문화다양성 주제에 대한 인터뷰 및 기록
- 7) 참여자구성
  - (워킹그룹) : 14명 / (인터뷰참여) : 135명

### 나. 추진실적

- 1) 계량실적
  - 1인 실험 프로젝트 사례집 100권 발간
  - 14명 개인이 주목하는 14개의 문화다양성 사례 발굴 및 기록 인터뷰
- 2) 정성실적
  - ‘문화다양성 1인 실험 프로젝트’ <포항 문화다양성 읽기>를 통해 워킹그룹 멤버 각자가 주목하는 문화다양성의 사례 발굴 및 기록의 과정을 거쳐 2021년에 <문화다양성 1인 실험 프로젝트 A/S> 프로그램 시행 예정
  - 14명의 참여자들은 포항 내에서 문화다양성 사례를 찾기 위해 관계자 인터뷰를 진행하며 문화다양성 사업의 가치를 알림

### 다. 추진성과

- 1) 포항의 이슈에 중심을 둔 문화다양성 사례 발굴을 위한 인터뷰 및 기록
- 2) <포항 문화다양성 읽기> 사례집 제작

### 라. 관련 이미지





## 5. 문화다양성 캠페인 영상 제작

### 가. 사업개요

- 1) 추진목적 : 포항 내 문화다양성 가치 확산을 위한 캠페인 영상 기획 및 제작
- 2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
인식 및 가치확산	홍보 및 캠페인	캠페인 콘텐츠 제작	문화주체(소수)	세대, 계층, 국적

3) 추진일정 : 2020. 10. ~ 12.

4) 추진장소 : 포항 지역 내

5) 사업예산 : 7,000,000원

6) 수행방법 : 용역 제작

7) 참여자구성

- (제작자) : 시민연극단 감독, 작곡가, 국악 기획자 제작 참여 및 기획
- (출연진) : 소수, 성별, 국적, 세대를 아우르는 시민 섭외 및 출연

### 나. 추진실적

1) 계량실적

- 문화다양성 캠페인 영상 <첫 걸음> 제작
- 연령, 국적, 소수, 성별을 아우르는 출연진 중 21년도 워킹그룹 희망자 모집

2) 정성실적

- <첫 걸음> 문화다양성 홍보 영상은 21년도 무지개다리사업 진행시 전문가 검토 및 결과물 공유회 시간을 통해 완성도를 높여 문화다양성 가치 확산 홍보 자료로 활용될 계획임
- 홍보물 영상 제작을 시작으로 문화다양성을 알릴 수 있는 여러 가지 방안을 모색함

### 다. 추진성과

- 1) 포항을 배경으로 한 문화다양성 캠페인 영상 제작
- 2) 제작 영상의 지속적인 홍보 및 노출을 통해 문화다양성 가치 홍보

### 라. 관련 이미지

문화다양성 캠페인 영상 제목	문화다양성 캠페인 영상 화면
	

## 6. 온라인 영화제 ‘니나내나’

### 가. 사업개요

- 1) 추진목적 : 문화다양성에 대한 사회적 인식 변화 및 가치 확산을 위한 영화소개 및 상영
- 2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
인식 및 가치확산	홍보 및 캠페인	영화상영	문화주체(소수)	세대, 이주민, 장애인

- 3) 추진일정 : 2020. 5. 23. ~ 24.
- 4) 추진장소 : 온라인 플랫폼(페이스북 라이브 방송)
- 5) 사업예산 : 1,510,000원
- 6) 수행방법 : 코로나 19 상황을 고려하여 온라인 플랫폼을 활용한 라이브 영화 상영
- 7) 참여자구성
  - 문화다양성 영화에 관심있는 시민



### 나. 추진실적

- 1) 계량실적
  - 온라인 영화제 참여 인원 : 432명
  - 포항시는 현재 결혼이민자수 1,962명, 다문화자녀 2,004명이 거주하고 있으며 세대, 이주민, 장애인을 소재로 하는 문화다양성 영화 프로그램 4편 상영
- 2) 정성실적
  - 본 상영 전 문화다양성 관련 홍보영상 공유로 문화다양성을 알리고 확산함
  - 포항시 건강가정·다문화가족지원센터를 중심으로 2021년 문화다양성 워킹그룹 협의체 구성 예정

### 다. 추진성과

- 1) 문화다양성 주간 중 온라인 영화제 진행
- 2) 총 4편 상영(장편영화 1편 - 황구, 단편영화 3편 - 5교시 참관수업, 2인 3각, 별새)

### 라. 관련 이미지

<황구> 장면 중	<별새> 장면 중
	

## IV. 자체평가

### □ 사업추진결과 잘된 점

#### ○ 계량측면

- 가. (문화다양성 교육) 7회 진행, 약 150명 참여
- 나. (워킹그룹 라운드테이블) 3회, 25명 참여
- 다. (청년기획단) 라운드테이블 16회 진행, 청년기획단 5명, 퍼실리테이터 1명 참여
- 라. (1인 실험 프로젝트) 14명 참여, 문화다양성 사례집 발간
- 마. (문화다양성 캠페인 영상 제작) 가치 확산을 위한 캠페인 제작
- 바. (온라인 영화제 '니나네나') 432명 참여, 문화다양성 관련 영화 4편 상영

#### ○ 정성측면

- 가. 문화다양성 워킹그룹을 통한 소수문화 발굴 및 네트워킹
  - 문화다양성 온·오프라인 홍보, 프로그램 기획 및 참여
- 나. 「마카多」: 라운드테이블을 통한 워킹그룹 구성 및 소그룹 구성
  - 그룹별 주제 선정 후 프로그램 기획
- 다. 청년기획단: 청년의 시선으로 문화다양성 콘텐츠 발굴
  - 문화다양성 가치 확산을 위한 카드뉴스 및 웹캠페인 카드뉴스 자료 제작
- 라. 「마카多」 추진 실적
  - 1인 실험 프로젝트 <포항 문화다양성 읽기> 자료집 발간
  - 문화다양성 연극 시나리오 작성 및 작곡

### □ 향후 사업추진을 위한 발전 방안 등

#### ○ 문화다양성 가치 확산의 기반 구축

- 가. 포항의 사회적 배경을 고려한 문화다양성 실태 조사 및 지표개발
- 나. 다양한 문화주체들과의 교류, 협력을 통해 네트워크 구축

#### ○ 프로그램을 통한 지역 내 문화다양성에 대한 가치 발굴

- 가. 라운드테이블, 교육, 시범사업을 통한 포항의 문화다양성 중심 의제 발굴
- 나. 법정 문화도시 사업과 연계하여 각 사업 내 문화다양성의 가치 반영

#### ○ 포항의 문화다양성 정책 방향 설정

- 가. 문화다양성 포럼 개최를 통한 공론화
- 나. 지자체, 재단, 유관기관 등 유기적 협력체제 구축
- 다. 조례 제정, 도시 비전 선포 등 문화다양성에 대한 정책적 근거 확보

## V. 보조 사업에 관한 개선·건의사항

○ 사업 참여자 설문조사 진행시 기간이 충분하다면 더 많은 참여자가 설문조사에 참여할 수 있을 거라 생각합니다.

## VI. 추진사업 성과물

번호	자료유형	성과물 명칭	수량	비고
1	발간자료	「문화다양성 1인 실험 프로젝트 - 포항 문화다양성 읽기 자료집」	100권	
2	영상자료	「포항 문화다양성 캠페인 영상」	1식	
3	홍보자료	「문화다양성 청년기획단 모집 홍보물 제작」	1식	
4	홍보자료	「문화다양성 청년기획단 웹 캠페인 카드뉴스」	1식	
5	홍보자료	「온라인영화제 '니나내나' 홍보용 웹 포스터, 카드뉴스」	1식	