

국고보조사업 실적보고서

(국고)2020년 무지개다리 사업

- 잇다, 그리고 있다.

연결하다, 그리고 이미 공존한다. -

제출일자 : 2021년 5월 26일

단체명 : (재)영주문화관광재단



직인

I. 사업개요

단 체 명	(재)영주문화관광재단 (대표자: 장옥현)		
사 업 명	있다, 그리고 있다. 연결하다, 그리고 이미 공존한다.		
사업기간	2020. 1. ~ 2020. 12.	사업장소(지역)	경상북도 영주시
총사업비 (단위:원)	총 60,000천원	보 조 금	40,000천원 (70%)
		자 부 담	20,000천원 (30%)
		기 타	원
사업목적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화다양성의 지역적 관심을 높이고, 관계기관의 네트워크 확대 ○ 영주 시민의 문화다양성 인식 제고 ○ 문화다양성 가치의 확산 		
사 업 추진방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영주시의 관광 축제 및 문화 행사와 함께 연계 진행을 통하여 영주시민의 문화다양성을 많은 관광객들과 시민들에게 홍보하며 무지개다리사업 추진 		
추진실적 요약	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화다양성 기반 구축형 <ul style="list-style-type: none"> - 문화다양성 청년 기획단 - 방방곡곡 문화다양성 교육 - 문화다양성 공감 포럼 ○ 문화다양성 가치 발굴형 <ul style="list-style-type: none"> - 레인보우코러스 합창단 - 마실문화文化배달 - 작은골목 청년문화 만들기 ○ 문화다양성 가치 확산형 <ul style="list-style-type: none"> - 문화다양성 주간행사(영주의 문화밥상) - 문화다양성 마이크 		
사업성과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화소수자의 현황 파악을 통해 지역민과 공유하여 지역 사회의 문화다양성 관심을 높이고 인식을 확산 ○ 문화를 통한 지역민과 문화소수자 간의 소통 창구를 마련하여 서로 간의 문화다양성 인식 개선을 위한 사회적 기반 마련 ○ 문화다양성 확산 관련 관계기관의 네트워크를 구축하고 지역 사회 내 공감대를 형성 ○ 영주 청년들의 문화다양성 기획단 활동을 통해 관심 형성과 지역 사회 곳곳의 문화다양성 인식 제고 ○ 세대 간, 계층 간, 문화 간의 이질감을 극복하고 주민화합의 장 마련 		

Ⅱ. 계획대비 사업추진 실적 *사업계획 및 예산변경사항 필수 기재

시 기	사 업 계 획	시 기	추 진 실 적	사유
1월	<ul style="list-style-type: none"> 사업 세부 계획 수립 관계자 및 기관 협의 	1월	<ul style="list-style-type: none"> 사업 세부 계획 수립 관계자 및 기관 협의 	
2월	<ul style="list-style-type: none"> 사업 세부 계획 수립 관계자 및 기관 협의 프로그램 별 세부 계획 회의 사업 예산안 계획 수립 	2월	<ul style="list-style-type: none"> 사업 세부 계획 수립 관계자 및 기관 협의 프로그램 별 세부 계획 회의 사업 예산안 계획 수립 	
3월	<ul style="list-style-type: none"> 사업 세부 계획 수립 관계자 및 기관 협의 프로그램 별 세부 계획 회의 사업 예산안 계획 수립 	3월	<ul style="list-style-type: none"> 사업 세부 계획 수립 관계자 및 기관 협의 프로그램 별 세부 계획 회의 사업 예산안 계획 수립 	
4월	<ul style="list-style-type: none"> 사업 세부 계획 수립 관계자 및 기관 협의 프로그램 별 세부 계획 회의 사업 예산안 계획 수립 	4월	<ul style="list-style-type: none"> 1차 사업변경 신청 및 예술위 승인 완료 사업 별 세부 계획안 작성 관계자 및 기관 협의 프로그램 별 세부 계획 회의 사업 예산안 계획 수립 	
5월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 작성 문화다양성의 날 주간행사 담당코디네이터 공고 	5월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 작성 문화다양성의 날 주간행사 캠페인 진행 2020년 무지개다리사업 담당코디네이터 모집 	
6월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 작성 담당코디네이터 사역 	6월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 내부 결재 2020년 무지개다리사업 담당코디네이터 사역 	

시 기	사 업 계 획	시 기	추 진 실 적	사유
7월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 내부 결재 레인보우코러스 합창단원 공고 문화다양성 기획단원 공고 	7월	<ul style="list-style-type: none"> 2차 사업변경 신청 및 예술위 승인 완료 사업별 세부 계획안 내부 결재 진행 레인보우코러스 합창단원 모집 완료 문화다양성 기획단원 모집 	
8월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 내부 결재 레인보우코러스 합창단 인력 계약 진행 및 운행 차량 임대 레인보우코러스 합창단 정기 연습 진행(주 1회) 문화다양성 기획단원 공고 방방곡곡 교육 비대면 영상 촬영 	8월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 내부 결재 레인보우코러스 합창단 인력 계약 진행 및 운행 차량 임대 레인보우코러스 합창단 정기 연습 진행(주 1회) 문화다양성 기획단원 공고 방방곡곡 교육 비대면 영상 촬영 	
9월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 내부 결재 레인보우코러스 합창단 정기 연습 진행(주 1회) 문화다양성 기획단원 공고 방방곡곡 교육 비대면 영상 촬영 	9월	<ul style="list-style-type: none"> 사업별 세부 계획안 내부 결재 레인보우코러스 합창단 및 문화다양성 기획단 코로나19로 인하여 공간사용불가로 인하여 잠정 보류 방방곡곡 교육 비대면 영상 촬영 	
10월	<ul style="list-style-type: none"> 레인보우코러스 합창단 정기 연습 비대면 연습 진행 대비(안) 구상 마실문화배달 비대면 진행 대비(안) 구상 문화다양성 기획단원 공고 문화다양성 공감 포럼 구상 <p>※ 코로나19로 인하여 비대면 프로그램 세부 계획안 구상</p>	10월	<ul style="list-style-type: none"> 레인보우코러스 합창단 코로나19로 인한 정기연습 잠정보류로 인해, 비대면 연습 계획 수립 알토, 소프라노 각 음원파일 녹음본 각 가정으로 배포를 통해 개별 가정에서 합창 연습 진행 마실문화배달 “똑똑똑! 문화배달왔습니다” 배달 아 이템으로 전환 문화다양성 기획단 소인원 그룹 모임(5인)으로 간담회 진행(청년 기획단으로 구성) 문화다양성 공감 포럼 문화도시 서미트 행사 연계 진행(유튜브 송출) 	
11월	<ul style="list-style-type: none"> 레인보우코러스 합창단 정기 연습 148아트스퀘어 공연장 모임 재개 마실문화배달 배달아이템 진행 문화다양성 기획단 간담회 매주 진행 방방곡곡 교육 비대면 영상 촬영 작은골목 청년문화만들기 간담회 진행 	11월	<ul style="list-style-type: none"> 레인보우코러스 합창단 정기 연습 148아트스퀘어 공연장 모임 재개 (매주 2회) 마실문화배달 배달아이템 진행 (영주시 노인복지관 연계 진행) 문화다양성 기획단 간담회 매주 진행 방방곡곡 교육 비대면 영상 촬영 작은골목 청년문화만들기 간담회 진행 	
12월	<ul style="list-style-type: none"> 마실문화배달 배달아이템 진행 문화다양성 기획단 간담회 진행 방방곡곡 교육 비대면 영상 촬영 작은골목 청년문화만들기 간담회 진행 	12월	<ul style="list-style-type: none"> 마실문화배달 배달아이템 진행 문화다양성 기획단 간담회 진행 방방곡곡 교육 비대면 영상 촬영 작은골목 청년문화만들기 간담회 진행 	

Ⅲ. 사업추진성과

1. 문화다양성 방방곡곡 교육

가. 사업개요

1) 추진목적

- 문화다양성 인식 확산을 위한 초등학교, 학부모, 교사 대상의 찾아가는 문화다양성 교육

2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
인식 및 가치확산	교육	영상 강의	학생	주체 내 소통

3) 추진일정 : 8월 ~ 11월

4) 추진장소 : 148아트스퀘어 내 영상 촬영 및 배포

5) 사업예산 : 4,000,000원

6) 수행방법 : 영주 학교폭력 전담 경찰관, 영주시노인복지관 사회복지사, 권순석 대표, 아시아 인권연대 대표 이완 강사 초빙하여 문화다양성 교육 영상 촬영 후 배포

7) 참여자구성

- 강연자 2명 / 온라인영상 배포 및 sns 홍보(영주 초,중,고등학교 배포)
- 오프라인 참여자 수: 17 명 / 온라인 참여자 수: 100명

나. 추진실적

1) 계량실적

- 재단 전직원 17명 교육 1회 진행, 3개(경찰관, 사회복지사, 권순석) 영상 배포 및 송출

2) 정성실적

- 재단 내 문화다양성 증진을 위하여 문화다양성 교육을 실시하여 재단 직원들의 인식 변화
- 다양함이 공존하는 영주의 미래, 학교 안 편견, 차별, 차이의 주제로 학생들의 문화다양성 교육

다. 추진성과

- 1) 세대 간의 차이 및 다양한 구성원들을 존중하고 문화와 표현에 대한 문화다양성 인식 확산

라. 관련 이미지



2. 영주 문화다양성의날

가. 사업개요

1) 추진목적

- 다양한 문화주체들의 문화를 소개하며, 문화다양성 인식 확산의 캠페인 운동 진행

2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
인식 및 가치확산	홍보 및 캠페인	전시	문화주체(일반)	가치확산

3) 추진일정 : 5월

4) 추진장소 : 영주 신도심 중앙 광장

5) 사업예산 : 2,500,000원

6) 수행방법 : 축제와 연계운동을 진행하려 하였으나, 코로나19로 인하여 축제가 잠정연기되어 영주시민들이 자주 발걸음하는 신도심에 전시를 하여 평소보다 영주 시민들에게 무지개다리사업의 취지와 목적을 널리 알림

7) 참여자구성

- 영주시민 및 유관기관(영주시 노인복지관, 영주시 장애인종합복지관, 영주시다문화지원센터)
- 오프라인 참여자 수: 2,000명 / 온라인 참여자 수: - 명

나. 추진실적

1) 계량실적

- 영주 신도심에서 10:00 ~ 18:00 동안 1회 전시 진행

2) 정성실적

- 지역사회 내 다양한 소수문화 계층의 현황을 알리고 문화소수자들의 문화표현 기획 확대, 지역민과 소통하여 안정적인 정착생활을 도울수 있도록 문화다양성 확산의 필요성과 취치 홍보

다. 추진성과

- 1) 세대 간의 차이 및 다양한 구성원들을 존중하고 문화와 표현에 대한 문화다양성 인식 확산

라. 관련 이미지



3. 마실문화배달

가. 사업개요

1) 추진목적

- 찾아가는 문화다양성 인식 확산 활동으로 영주시 19개 읍면동의 지역주민을 대상으로 문화 다양성 인식을 확산하고자 함

2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
상호교류	홍보 및 캠페인	-	문화주체(일반)	가치확산

3) 추진일정 : 8월 ~ 11월

4) 추진장소 : 영주시 일원

5) 사업예산 : 5,000,000원

6) 수행방법 : 영주시노인복지관과 연계하여 “똑똑똑! 문화다양성 배달왔습니다” 프로그램 진행

7) 참여자구성

- 영주시 노인 및 청년(영주권자)
- 오프라인 참여자 수: 300명 / 온라인 참여자 수: - 명

나. 추진실적

1) 계량실적

- 8월 ~ 11월 총 5회차 프로그램 진행

2) 정성실적

- 지역 내 약자인 노인과 청년(영주권자)간의 긴밀한 네트워크 형성을 통해 문화적 권리 증진 도모
- 서로의 문화가 다름을 인정하고 체험해 나가는 과정 속에서 영주시민의 문화다양성 인식 제고

다. 추진성과

- 1) 참여자들의 적극적인 참여로 네트워크 형성, 유대강화, 자조적 모임 형성 등 문화다양성에 대한 인식 제고 및 가치 확산

라. 관련 이미지

마실문화배달	마실문화배달
	

4. 레인보우코스 합창단

가. 사업개요

1) 추진목적

- 노래를 통해 다양한 문화주체자들의 소통 교감을 형성하며 지속적인 연습과 작품발표회를 통해 영주시만의 문화다양성을 실천하는 합창단 조직 확대

2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
상호교류	창작활동	음악(합창단)	문화주체(일반)	주체 간 소통

3) 추진일정 : 7월 ~ 12월

4) 추진장소 : 148아트스퀘어 내 공연장

5) 사업예산 : 10,000,000원

6) 수행방법 : 7월 ~ 12월 매주 화요일 정기연습 및 소통 프로그램 진행

7) 참여자구성

- 다양한 구성원(노인, 장애인, 청년, 이주민여성, 외국인, 청소년 등) 총 65명 참가
- 오프라인 참여자 수: 65명 / 온라인 참여자 수: - 명

나. 추진실적

1) 계량실적

- 7월 ~ 8월 매주 화요일 1회 정기연습 진행 / 9월 코로나로 인하여 휴무 / 10월 ~ 12월 주 1회 또는 주 2회 연습 진행 / 총 20회 연습 진행

2) 정성실적

- 지속적인 운영의 긍정적 결과로 참가단원들의 소속감과 유대감이 크게 향상됨
- 음악예술을 매개로 다양한 문화를 인정, 존중하고 적극적으로 소통하여 모든 문화 예술사업에 문화다양성의 가치가 기본개념으로 반영되는 사회 구현

다. 추진성과

- 1) 다양한 구성원으로 네트워크를 구축하여 2020년 65명으로 참가인원 확대

라. 관련 이미지



5. 작은골목 청년문화 만들기

가. 사업개요

1) 추진목적

- 지역의 청년층들도 문화소수자라는 인식하에 청년의 네트워크를 만들어 작은골목에서 청년 문화를 만들어 나가는 활동

2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
문화권보장	창작활동	라운드테이블	20대	각 주체 문화창작

3) 추진일정 : 8월 ~ 11월

4) 추진장소 : 영주시 일원

5) 사업예산 : 3,000,000원

- #### 6) 수행방법 : 청년층도 문화소수자라는 인식하에 청년문화에 대한 갈증이 있는 청년들을 모아 약 8~9회 협의를 통하여 영주시의 도시재생사업지 및 문화적 배경이 있는 골목에서 청년들의 문화를 만들어 나가는 활동

7) 참여자구성

- 지역 청년(영주권자)
- 오프라인 참여자 수: 40명 / 온라인 참여자 수: - 명

나. 추진실적

1) 계량실적

- 8월 계획 설립 후 9월 ~ 11월 격주 목요일 총 9회 모임 진행


2) 정성실적

- 다양한 구성원으로 네트워크를 구축하여 문화다양성을 확장시켜 인력 및 자원발굴

다. 추진성과

- #### 1) 영주권자는 2021년 무지개다리사업을 주체적으로 이끌어 나갈 수 있도록 역량 강화 및 인력 발굴에 집중하여 무지개다리사업 프로그램이 하나의 물길로 만들려는 개선 의지 확고

라. 관련 이미지

작은골목 청년문화만들기	작은골목 청년문화만들기
	

6. 문화다양성 마이크

가. 사업개요

1) 추진목적

- 문화소수자들의 다양한 문화 소개 및 소수문화의 생각을 공유하여 보이는 라디오 프로그램 운영, 영주에프엠 방송의 2주 1회 정도의 정규 방송 편성

2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
문화권보장	홍보 및 캠페인	라디오	문화주체(일반)	가치확산

3) 추진일정 : 8월 ~ 10월

4) 추진장소 : 영주fm 방송국

5) 사업예산 : 2,930,000원

6) 수행방법 : 참여자 미팅 및 일정 조율 후 보이는 라디오 송출

7) 참여자구성

- 지역 이주민 여성, 지역 시니어 유튜버
- 오프라인 참여자 수: - 명 / 온라인 참여자 수: 2,000명

나. 추진실적

1) 계량실적

- 8월 ~ 9월 계획 설립 후 10월 총 2회 보이는 라디오 진행

2) 정성실적

- 문화소수자 현황 파악 및 발굴을 통해 실태를 파악한 후 지역민과 공유하여 지역사회의 관심을 높이고, 문화다양성의 확산에 필요성을 알림

다. 추진성과

- 1) 2021무지개다리사업의 추후 장기적으로 방송매체를 활용한 무지개다리사업 프로그램 발굴 및 참가자 개발의 기반 마련

라. 관련 이미지



7. 문화다양성 공감 포럼

가. 사업개요

1) 추진목적

- 문화다양성 조례 제정을 위한 관련 기관 및 기 조례제정 지역 인사들을 다수 초청하여 문화다양성의 정책 필요성에 대한 포럼을 진행

2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
인식 및 가치확산	행사	온라인 포럼	문화주체(일반)	가치확산

3) 추진일정 : 10월

4) 추진장소 : 영주문화예술회관 까치홀

5) 사업예산 : 5,000,000원

6) 수행방법 : 재단 내 문화사업인 문화특화지역 조성사업 문화도시 서밋 포럼과 연계하여 종합토론의 패널로 권순석 대표를 문화다양성 메시지를 전달하는 패널로 초청

7) 참여자구성

- 문화체육관광부 전차관, 한국국제문화교류진흥원장, 문화체육관광부 지역문화협력위원회 공동 위원장, 원주창의문화도시 지원센터 사무국장, 춘천문화재단 문화도시 센터장, 문화컨설팅 바라 대표 등 유튜브 생중계 진행
- 오프라인 참여자 수: - 명 / 온라인 참여자 수: 200명

나. 추진실적

1) 계량실적

- 영주문화관광재단 유튜브 채널 실시간 송출 시청자 수 200명 및 조회수 1,500명



2) 정성실적

- 문화다양성은 단위사업이 아닌 모든 사업의 근간이 되어야 함에 대한 인식 확립 및 시민들에게 직접적인 문화다양성 가치 확산 및 홍보 진행

다. 추진성과

- 1) “문화도시? 문화다양성 도시!” 라는 주제로 실질적으로 문화다양성이 바탕되어야 하는 이유에 대해 메시지 전달

라. 관련 이미지

문화다양성 공감 포럼	문화다양성 공감 포럼
	

8. 문화다양성 기획단

가. 사업개요

1) 추진목적

- 영주시 문화다양성 인식 확산 및 인력양성사업을 위한 문화다양성 기획단을 조직

2) 사업유형

목적	활동분류	세부유형	참여주체	주제
기반마련	조사연구	위원회	20대~30대	세대 간 소통

3) 추진일정 : 8월 ~ 12월

4) 추진장소 : 148아트스퀘어 내 북카페

5) 사업예산 : 3,000,000원

6) 수행방법 : 8월 ~ 11월 매주 수요일 정기 간담회 진행

7) 참여자구성

- 다양한 직종의 청년 7명 참가
- 오프라인 참여자 수: 7명 / 온라인 참여자 수: - 명

나. 추진실적

1) 계량실적

- 8월 계획 설립 후 9월 ~ 12월 격주 화요일 총 6회 모임 진행

2) 정성실적

- 기획단원의 다양한 문화다양성 가치활동으로 프로그램 운영 및 사업계획 고민 등을 통하여 지역사회 실제 필요한 문화다양성 확산 방법 도출

다. 추진성과

- 1) 문화다양성 기획단 청년들과 작은골목 청년문화만들기 청년들의 함께 연계하여 영주권자 브랜드 도출
- 2) 다양한 신분인 청년들의 적극적인 참여로 창의적인 의견을 제시할 수 있는 문화다양성 청년 네트워크 형성

라. 관련 이미지



IV. 자체평가

□ 사업추진결과 잘된 점

○ 계량측면

- 다양한 구성원들을 만나 소통하고 교류가 가장 중요한 무지개다리사업이 코로나19로 인하여 사업진행에 차질이 생겨 진행이 계획보다 많이 늦춰짐
- 재단 직원 대상 무지개다리사업 교육을 실시 하여 재단 내 각기 다른 프로그램으로 관계 맺음을 할 때, 문화다양성은 단위 사업이 아닌 모든 사업의 근간이 되어야 함에 대한 직원들의 인식 확립
- 다년간 무지개다리사업을 추진함에 있어서 청년들의 참여도가 저조했으나, 올해 무지개다리사업 프로그램을 진행하며 다양한 청년들의 참여가 생겼으며, 청년 잠재적 역량 강화 및 인력 발굴

○ 정성측면

- 청년들이 주체가 되어 “영주에서 살, 말할, 놀 권리가 있는 청년들의 모임 - 영주권자” 모임 발굴
- 영주시노인복지관(시니어대상), 다문화지원센터(이주민여성, 아동) 기관과의 협력을 통해 내년 사업 진행 방향에 대하여 호의적인 계획 수립 진행

□ 향후 사업추진을 위한 발전 방안 등

- 영주시노인복지관(시니어대상), 다문화지원센터(이주민여성, 아동) 기관과의 협력을 통해 내년 사업 진행 방향에 대하여 호의적인 계획 수립 진행
- 현재 영주시 무지개다리사업에 집중과 분산이 필요함. 불필요한 프로그램들은 과감히 없애버리고 재단에서 필히 영주만의 문화다양성을 보여줄 수 있는 프로그램에 집중하여 추진할 계획
- 올해 초기 발굴한 영주권자를 영주 무지개다리사업을 주체적으로 이끌어 나갈 수 있도록 역량 강화 및 인력발굴에 집중을 하여 무지개다리사업 프로그램들이 하나의 물길로 이어질 수 있도록 계획 예정
- 2019년, 2020년 무지개다리사업 담당 코디네이터로 근무한 매니저를 기간제로 채용하여 무지개다리사업 초기 계획부터 참여시킬 예정이며, 공백기간없이 무지개다리사업에 집중할 수 있도록 서포트 계획 예정

V. 보조 사업에 관한 개선·건의사항

- 무지개다리사업의 홍보를 위한 문화다양성에 대한 공통 홍보 필요

VI. 추진사업 성과물

번호	자료유형	성과물 명칭	수량	비고
1	영상	문화다양성 공감 포럼 영상(권순석 대표)	1	
2	영상	문화다양성 교육 영상 - 영주 학교폭력 전담 경찰관	1	
3	영상	문화다양성 교육 영상 - 영주시 노인복지관 사회복지사	1	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				